
OBRA:

LOCAL:

1.164.410,64         

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

4.884,84R$        

100,00%

45.641,65R$      17.027,02R$    17.027,02R$            17.027,02R$       17.027,02R$       17.027,02R$     17.027,02R$       17.027,02R$     
27,69% 10,33% 10,33% 10,33% 10,33% 10,33% 10,33% 10,33%

1.508,78R$        4.526,35R$      1.508,78R$              
20,00% 60,00% 20,00%

23.798,92R$    31.731,89R$            23.798,92R$       
30,00% 40,00% 30,00%

54.160,70R$            72.214,26R$       54.160,70R$       
30,00% 40,00% 30,00%

27.096,35R$       9.032,12R$         9.032,12R$       
60,00% 20,00% 20,00%

3.436,44R$              3.436,44R$         6.872,89R$         10.309,33R$     10.309,33R$       

10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00%

8.851,61R$              8.851,61R$         17.703,21R$       26.554,82R$     26.554,82R$       

10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00%

7.906,50R$         7.906,50R$         15.813,00R$     23.719,50R$       23.719,50R$     

10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00%

6.851,26R$         6.851,26R$       

50,00% 50,00%

22.305,74R$            22.305,74R$       22.305,74R$       22.305,74R$     66.917,22R$       66.917,22R$     

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00%

6.100,11R$         6.100,11R$       

50,00% 50,00%

5.376,24R$         5.376,24R$       

50,00% 50,00%

42.039,59R$       56.052,79R$     42.039,59R$       

30,00% 40,00% 30,00%

7.532,38R$       15.064,75R$       15.064,75R$     

20,00% 40,00% 40,00%

404,88R$                 1.619,53R$       2.024,42R$         

10,00% 40,00% 50,00%

13.556,83R$       13.556,83R$     

50,00% 50,00%

6.906,41R$        4.604,28R$       

60,00% 40,00%

1.164.410,64 58.941,69 45.352,29 139.427,06 182.636,84 177.047,76 166.246,72 235.541,08 159.217,20 1.164.410,64 100%

5,06% 3,89% 11,97% 15,68% 15,20% 14,28% 20,23% 13,67%

58.941,69 104.293,98 243.721,04 426.357,87 603.405,64 769.652,36 1.005.193,44 1.164.410,64

5,06% 8,96% 20,93% 36,62% 51,82% 66,10% 86,33% 100,00%

223.057,41        19,16%

140.131,97        12,03%

37.661,88          3,23%

TOTAL SIMPLES

 % TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO

10.752,48
10.752,48          0,92%

12.200,21
12.200,21          1,05%

 % TOTAL ACUMULADO

10
INSTALAÇÕES DE 

COMBATE À INCÊNDIO 

11

14

15

16

REVESTIMENTOS

PINTURA

IMPERMEABILIZAÇÃO

DIVERSOS

13 CLIMATIZAÇÃO

12 SPDA

9
INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
79.064,99

79.064,99          6,79%

13.702,51
13.702,51          1,18%

18
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
11.510,69

11.510,69          0,99%

17

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS 
223.057,41

140.131,97

37.661,88

4.048,83

27.113,66

4.048,83            0,35%

27.113,66          2,33%

7 COBERTURA 34.364,43
34.364,43          2,95%

8 ESQUADRIAS 88.516,06
88.516,06          7,60%

5 ESTRUTURA 180.535,65
180.535,65        15,50%

6
ALVENARIA E

DIVISÓRIAS
45.160,58

45.160,58          3,88%

3 MOVIMENTO DE TERRA 7.543,91
7.543,91            0,65%

4
INFRAESTRUTURA/ 

FUNDAÇÕES SIMPLES
79.329,72

79.329,72          6,81%

1 SONDAGEM 4.884,84
4.884,84            0,42%

2
SERVIÇOS 

PRELIMINARES
164.830,82

164.830,82        14,16%

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN

DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - SETOR DE ORÇAMENTOS

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA

CERES - CAICÓ - RN

VALOR DO ORÇAMENTO:

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS
VALOR DO 

ITEM

DIAS PREÇO TOTAL 

(R$)

PESO 

TOTAL (%)


