DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - SETOR DE ORCAMENTOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

OBRA: CONSTRUGAO DO PREDIO PARA PESQUISA E POS GRADUAGAO DO CURSO DE PEDAGOGIA

LOCAL CERES - CAICO - RN

SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN

VALOR DO ORCAMENTO: 1.164.410,64
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
p—y eRvicos VALOR DO DIAS PRECO TOTAL | PESO
¢ ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS (RS) TOTAL (%)
RS 4.084.84
1 |SONDAGEM 4.884,84 ’
100,00% 4.884.84 | 0,42%
S [SERVICOS Torga05s RS 4564165 | RS 17.027,02 | RS 17.027,02 | RS 17.027,02 | RS 17.027,02 | RS 17.027.02 | RS 17.027.02 | RS 17.027,02
PRELIMINARES 830, 27,60% 10,33% 10,33% 10,33% 10,33% 10,33% 10,33% 10,33% 164.830,82 | 14,16%
RS 150878 | RS 4.526,35 | R$ 1.508,78
3 |MOVIMENTO DE TERRA 7.543,91 T e T ssa301 | 065%
o [NFRAESTRUTURAT E— RS 23.798,92 | RS 3L.731,80 | RS 23.798,02
FUNDACOES SIMPLES 329, 30,00% 0,00% 30,00% 79.320.72 | 6,81%
RS 54.160,70 | RS 72.214.26 | RS 54.160.70
5 |ESTRUTURA 180.535,65 T L et 1s0535.65 | 15.50%
o |ALVENARIA o 10058 RS 27.096.35 | RS 9.032,12 | RS 0.032.12
DIVISORIAS 160, 50,00% 30,00% 30,00% 45.160,58 | 3.88%
RS 3.436,44 | RS 3.436,44 | RS 6.872,89 | RS 10.309,33 | RS 10.309,33
7 |COBERTURA 34.364,43 10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 3436443 | 2.95%
RS 8.85161 | RS 8.85L61 | RS 17.703.21 | RS 26.554,82 | RS 26.554,82
ESQUADRIA 51 : : : : '
8 |ESQU S 88.516,06 10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 88.516,06 | 7,60%
5 |INSTALACOES. 500499 RS 7.906,50 | R$ __ 7.906,50 | R$ 15.813,00 | R$ _ 23.719,50 | R$ 23.719,50
HIDROSSANITARIAS 064, 10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 79.064,99 | 6,79%
10 INSTALACOES DE 13.702.51 R$ 6.851,26 [ R$  6.851,26
COMBATE A INCENDIO U 50,00% 50,00% 13.702,51 1,18%
1 |INSTALAGOES S RS 2530574 | RS 22.305.74 | RS 22.305.74 | RS 22.305,74 | RS 66.017,02 | RS 66.917,22
ELETRICAS 057, 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 223.057,41 | 19,16%
RS 6.100.11 | RS 6.100.11
12 |SPDA 12.200,21 50,00% 50,00% 1220021 | 1.05%
" RS 537624 | RS 537624
13 [CLIMATIZAGAO 10.752.48 50,00% 50,00% 10.752,48 | 0,92%
RS 42.039,59 | RS 56.052,70 | RS 42.039,50
14 |REVESTIMENTOS 140.131,97 30,00% 40,00% 30,00% 140.131,97 | 12.03%
RS 7.532,38 | RS 15.064,75 | RS 15.064.75
15 |PINTURA 37.661,88 20,00% 20,00% 40,00% 37.661,88 | 3.23%
. RS 704,58 RS 161053 | RS 2.004.42
16 |IMPERMEABILIZAGAO 4.048,83 10,00% 40,00% 50,00% 4.048,83 | 0.35%
RS 1355683 | RS 13.556.83
17 |DIVERSOS 27.113,66 50,00% 50,00% 27.113,66 | 2.33%
5 |VOBILIZACAG E o100 RS 6.00641 RS 4.604,28
DESMOBILIZACAO 10, 60,00% 40,00% 1151069 | 0,99%
TOTAL SIMPLES T.164.410,64 58.941,60 75.352,20 135.427,06 182.636.64 T77.047.76| 16624672 335.541,08 159.017.20]  L.164.410,64]  100%
% TOTAL SIMPLES 5.06% 3.89% 11,97% 15,68% 15,.20% 14,28% 20,23% 13,67%
TOTAL ACUMULADO 58.041.69] _ 104.293.98 243.72L,04 426.357,87 603.405,64] _ 769.652,36] __ 1.005.193,44|  1.164.410.64
% TOTAL ACUMULADO 5.06% 8,96% 20,93% 36,62% 51,82% 56,10% 86,33% 100,00%




