UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN

DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - SETOR DE ORCAMENTOS

OBRA: AMPLIAGCAO DOS LABORATORIOS DE ESTUDO DO MOVIMENTO HUMANO DO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA - (ETAPA 1 -
LOCAL CAMPUS CENTRAL - UFRN - NATAL/RN
VALOR DO ORCAMENTO:

511.594,98

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

VALOR DO DIAS PRECO TOTAL | PESO TOTAL
ITEM SERVIGCOS ITEM 30 DIAS 60 DIAS (R$) (%)
R$ 107.208,47
1 |SERVICOS PRELIMINARES 107.208,47 I 500% 107.208.47 20.96%
- R$ 74.539,83
2 |RETIRADAS E DEMOLIGOES 74.539,83 T 500% 7453983 1457%
R$ _ 5.901,66
MOVIMENTO DE TERRA 901 '
3 Mo © >-901,66 100,00% 0,00% 5.901,66 1,15%
. R$ 34.244,38
4  |FUNDACAO E ESTRUTURA 4.244 '
UNDAGAO E ESTRUTU 34.244,38 100,00% 0,00% 34.244,38 6,69%
" ) R$ 15.990,42
ALVENARIA, ELEVAGCOES E DIVISORIA 15.990,42 '
> ’ GOES SORIAS 5990, 100,00% 0,00% 15.990,42 3,13%
s |INSTALACOES ELETRICAS - FORNECIMENTO E[ . - —"_ ™ | R$ _42.097,50
INSTALACAO —Uh 100,00% 0,00% 42.097,50 8,23%
- |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS | 575008 |RS_ 5.759,28
FORNECIMENTO E INSTALAGAO o 100,00% 0,00% 5.759,28 1,13%
R$ - | R$ 47.847,13
8 |ESQUADRIAS 47.847,13 :
Q 0,00% 100,00% 47.847,13 9,35%
9 |REVESTIMENTO E ACABAMENTOS 86.050,68 |~>_25-817.90 L RS 60.24178
30,00% 70% 86.059,68 16,82%
10 |[PAVIMENTAGAO 46.60826 |- - RS 46.698,26
0,00% 100% 46.698,26 9,13%
R$ -~ | R$ 36.655,47
11 BERTURA 655,47 :
co v 86.655, 0,00% 100% 36.655,47 7,16%
R$ - | R$_ 7.841,70
12 |SERVICOS DIVER 7.841,7 :
SERVIGOS S0S 84L70 0,00% 100% 7.841,70 1,53%
< < R$ 37560 | R$ 375,60
13 [MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 751,20 T e 75120 0.15%
TOTAL SIMPLES 311.935,04 199.659,94
% TOTAL SIMPLES 60,97% 39,03%
, , 0
TOTAL ACUMULADO 511.594,98 311.035,04] _ 51150408 - 19498 100,00%
% TOTAL ACUMULADO 60,97% 100,00%




