

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SIN**  
**DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - SETOR DE ORÇAMENTOS**

**OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ROTAS ACESSÍVEIS AO CAMPUS UNIVERSITÁRIO**

**LOCAL: CAMPUS CENTRAL - UFRN**

**VALOR DO ORÇAMENTO: 2.673.498,87**

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS	DIAS						PREÇO TOTAL (R\$)	PESO TOTAL (%)
		30	60	90	120	150	180		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS	89.041,46	44.520,73	44.520,73	44.520,73	44.520,73	29.680,49	296.804,86	11,10%
		30,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%		
2.0	ROTA ACESSÍVEL 1 - PARADA DO SETOR V AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	49.783,07	49.783,07	66.377,43	0,00	0,00	0,00	165.943,57	6,21%
		30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
3.0	ROTA ACESSÍVEL 2 - PARADA DO SETOR II AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	81.507,58	81.507,58	54.338,39	54.338,39	271.691,94	10,16%
		0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%		
4.0	PONTOS DE ÔNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.924,05	352.924,05	13,20%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
5.0	ANEL VIÁRIO EXTERNO	314.934,79	314.934,79	314.934,79	314.934,79	314.934,79	0,00	1.574.673,96	58,90%
		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%		
6.0	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.592,00	9.592,00	0,36%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
7.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1.121,09	0,00	0,00	0,00	0,00	747,40	1.868,49	0,07%
		60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%		
TOTAL SIMPLES		454.880,42	409.238,59	507.340,53	440.963,10	413.793,91	447.282,32	2.673.498,87	
% TOTAL SIMPLES		17,01%	15,31%	18,98%	16,49%	15,48%	16,73%		
TOTAL ACUMULADO		454.880,42	864.119,01	1.371.459,54	1.812.422,64	2.226.216,55	2.673.498,87		
% TOTAL ACUMULADO		17,01%	32,32%	51,30%	67,79%	83,27%	100,00%		