
OBRA:

LOCAL:

1.020.153,85R$       

30 60 90 120

R$ 71.769,44 R$ 71.769,44 R$ 0,00 R$ 0,00

50% 50% 0% 0%

R$ 0,00 R$ 28.448,70 R$ 28.448,70 R$ 0,00

0% 50% 50% 0%

R$ 21.416,96 R$ 53.542,41 R$ 32.125,45 R$ 0,00

20% 50% 30% 0%

R$ 0,00 R$ 1.046,16 R$ 0,00 R$ 0,00

0% 100% 0% 0%

R$ 1.002,01 R$ 1.670,01 R$ 668,00 R$ 0,00

30% 50% 20% 0%

R$ 0,00 R$ 972,36 R$ 972,36 R$ 0,00

0% 50% 50% 0%

R$ 0,00 R$ 167.258,74 R$ 278.764,57 R$ 111.505,83

0% 30% 50% 20%

R$ 0,00 R$ 4.594,85 R$ 4.594,85 R$ 0,00

0% 50% 50% 0%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 122.012,53

0% 0% 0% 100%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.330,00

0% 0% 0% 100%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.522,17

0% 0% 100%

R$ 359,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 359,16

50% 0% 0% 50%

94.547,56 329.302,68 345.573,93 250.729,68

9,27% 32,28% 33,87% 24,58%

94.547,56 423.850,24 769.424,17 1.020.153,85

9,27% 41,55% 75,42% 100,00%

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 557.529,14             54,65%

12 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 718,31                    0,07%

DIVERSOS 14.522,17               

TOTAL SIMPLES

1.020.153,85
 % TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO

 % TOTAL ACUMULADO

10 IMPERMEABILIZAÇÃO 2.330,00                 0,23%

11 1,42%

8 REVESTIMENTO 9.189,71                 0,90%

9 PINTURA 122.012,53             11,96%

5 INST. HIDROSSANITÁRIAS 3.340,02                 0,33%

6 INST. COMBATE A INCENDIO 1.944,72                 0,19%

3 ESQUADRIAS 107.084,82             10,50%

4 VIDRO 1.046,16                 0,10%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 143.538,88             14,07%

2 COBERTURA 56.897,40               5,58%

ITEM SERVIÇOS DIAS PREÇO TOTAL 

(R$)
PESO TOTAL (%)
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VALOR DO ORÇAMENTO:


