

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - SETOR DE ORÇAMENTOS

OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DOS BLOCOS DE AULA DO CERES EM CAICÓ/RN

LOCAL: CERES - CAMPUS DE CAICÓ/RN

VALOR DO ORÇAMENTO: R\$ 1.020.153,85

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	DIAS			PREÇO TOTAL (R\$)	PESO TOTAL (%)
		30	60	90		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 71.769,44	R\$ 71.769,44	R\$ 0,00	143.538,88	14,07%
		50%	50%	0%		
2	COBERTURA	R\$ 0,00	R\$ 28.448,70	R\$ 28.448,70	56.897,40	5,58%
		0%	50%	50%		
3	ESQUADRIAS	R\$ 21.416,96	R\$ 53.542,41	R\$ 32.125,45	107.084,82	10,50%
		20%	50%	30%		
4	VIDRO	R\$ 0,00	R\$ 1.046,16	R\$ 0,00	1.046,16	0,10%
		0%	100%	0%		
5	INST. HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 1.002,01	R\$ 1.670,01	R\$ 668,00	3.340,02	0,33%
		30%	50%	20%		
6	INST. COMBATE A INCENDIO	R\$ 0,00	R\$ 972,36	R\$ 972,36	1.944,72	0,19%
		0%	50%	50%		
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 0,00	R\$ 167.258,74	R\$ 278.764,57	557.529,14	54,65%
		0%	30%	50%		
8	REVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 4.594,85	R\$ 4.594,85	9.189,71	0,90%
		0%	50%	50%		
9	PINTURA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	122.012,53	11,96%
		0%	0%	0%		
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2.330,00	0,23%
		0%	0%	0%		
11	DIVERSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14.522,17	1,42%
			0%	0%		
12	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 359,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	718,31	0,07%
		50%	0%	0%		
TOTAL SIMPLES		94.547,56	329.302,68	345.573,93	1.020.153,85	
% TOTAL SIMPLES		9,27%	32,28%	33,87%		
TOTAL ACUMULADO		94.547,56	423.850,24	769.424,17		
% TOTAL ACUMULADO		9,27%	41,55%	75,42%		