

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - SETOR DE ORÇAMENTOS

OBRA: EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA DO CERES EM CAICÓ/RN

LOCAL: CERES - CAMPUS DE CAICÓ/RN

VALOR DO ORÇAMENTO: R\$ 226.233,87

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| ITEM | SERVIÇOS | DIAS | | | | PREÇO TOTAL (R\$) | PESO TOTAL (%) |
|-------------------|------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------------|----------------|
| | | 30 | 60 | 90 | 120 | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 29.710,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.710,78 | 13,13% |
| | | 100% | 0% | 0% | 0% | | |
| 2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 58.735,60 | 39.157,07 | 48.946,33 | 48.946,33 | 195.785,33 | 86,54% |
| | | 30% | 20% | 25% | 25% | | |
| 3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 368,88 | 0,00 | 0,00 | 368,88 | 737,76 | 0,33% |
| | | 50% | 0% | 0% | 50% | | |
| TOTAL SIMPLES | | 88.815,26 | 39.157,07 | 48.946,33 | 49.315,21 | 226.233,87 | |
| % TOTAL SIMPLES | | 39,26% | 17,31% | 21,64% | 21,80% | | |
| TOTAL ACUMULADO | | 88.815,26 | 127.972,33 | 176.918,66 | 226.233,87 | | |
| % TOTAL ACUMULADO | | 39,26% | 56,57% | 78,20% | 100,00% | | |