

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - SETOR DE ORÇAMENTOS

OBRA: REFORMA NO PRÉDIO DA LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER EM CAICÓ PARA O CURSO DE MEDICINA

LOCAL: CERES - CAICÓ - RN

VALOR DO ORÇAMENTO: 132.545,99

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	DIAS						PREÇO TOTAL (R\$)	PESO TOTAL (%)
		0-15 DIAS	15-30 DIAS	30-45 DIAS	45-60 DIAS	60-75 DIAS	75-90 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.533,96	6.533,96	1.680,16	1.680,16	1.306,79	933,42	18.668,47	14,08%
		35,00%	35,00%	9,00%	9,00%	7,00%	5,00%		
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	1.006,57	1.006,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,15	1,52%
		50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
3	ALVENARIA, DIVISÓRIAS E ELEVAÇÕES	0,00	0,00	114,53	114,53	0,00	0,00	229,06	0,17%
		0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%		
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	9.277,22	9.277,22	9.277,22	9.277,22	37.108,88	28,00%
		0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	131,56	131,56	0,00	0,00	263,12	0,20%
		0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%		
6	ESQUADRIAS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	288,61	288,61	577,22	577,22	1.154,44	0,00	2.886,09	2,18%
		10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	40,00%	0,00%		
7	REVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,92	4.552,92	9.105,85	6,87%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
8	PINTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,36	2.750,36	5.500,71	4,15%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
9	SERVIÇOS DIVERSOS	13.484,25	13.484,25	13.484,25	13.484,25	0,00	0,00	53.937,00	40,69%
		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%		
10	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1.416,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,83	2.833,66	2,14%
		50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
		22.730,23	21.313,40	25.264,94	25.264,94	19.041,73	18.930,75	100%	
% TOTAL SIMPLES		17,15%	16,08%	19,06%	19,06%	14,37%	14,28%		
TOTAL ACUMULADO		22.730,23	44.043,62	69.308,56	94.573,50	113.615,23	132.545,99		
% TOTAL ACUMULADO		17,15%	33,23%	52,29%	71,35%	85,72%	100,00%		