UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN

DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - SETOR DE ORGCAMENTOS

OBRA:  RESERVATORIO ELEVADO E RESERVATORIO INFERIOR
LOCAL: CERES - CURRAIS NOVOS - RN
VALOR DO ORCAMENTO: R$ 1.019.695,66
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
PRECO TOTAL|  PESO
ITEM SERVICOS
¢ 30 60 90 120 150 180 210 240 (R$) TOTAL (%)
1 PROJETOS 4.880.28 4.880,28 0,00
100,00%
2 |SERVIGOS PRELIMINARES 41.805,55 2023322 | 2023322 | 20.23322 | 20.23322 [ 20.233,22 | 20.23322 | 20.233,22 183.438.12 018
22,79% 11,03% 11,03% 11,03% 11,03% 11,03% 11,03% 11,03%
3 |MOVIMENTO DE TERRA 3.642.66 10.927.98 | 3.642.66 18.213,30 0,02
20,00% 60,00% 20,00%
4 |Funpacoes 52959,75 | 132.399,38 [ 79.439,63 264.708.75 0.6
20,00% 50,00% 30,00%
s |esTRUTURA 66.752,48 | 133.504,95 | 133.504,95 333.762.39 033
20,00% 40,00% 40,00%
6  [ALVENARIA 245060 | 4.450.60 8.901,20 0,01
50,00% 50,00%
7 |COBERTURA 214143 2.141,43
100,00%
8  [REVESTIMENTOS 342956 | 3429.56 6.859,11 0,01
50,00% 50,00%
9  |ESQUADRIAS 292,70 292,70 1.185.40 2.370,80 0,00
25,00% 25,00% 50,00%
10 |INSTALACOES ELETRICAS 210155 | 420309 | 4203.09 10.507,73 0,01
20,00% 40,00% 40,00%
1 [SISTEMA DE PROTECAO CONTRA 870,34 1.160,45 870,34 2901 13 0.00
DESCARGAS ATMOSFERICAS 30.00% 20.00% 30.00% SO :
12 |REDE DE DISTRIBUICAO HIDRAULICA 1998344 | 19.98344 | 2937517 | 19.583.44 9.791.72 97.917,22 0,10
20,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00%
13 |PINTURA 851,49 851,49 1.702,99 0,00
50,00% 50,00%
14 |MPERMEABILIZAGAO 538891 | 538891 | 2155565 | 21.55565 53.880.12 005
10,00% 10,00% 40,00% 40,00%
15 |DIVERSOS S.087.16 12,180,725 20.217,91 0,02
40,00% 60,00%
16 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO 2.316,51 2.877.57 7.194,18 0,01
60,00% 40,00%
TOTAL SIMPLES 54.645,00  84.120,96] 223.027,74| 257.211,85| 190.833,67| 64.092,99]  76.267,22 69.496,24
% TOTAL SIMPLES 5,36% 8,25% 21,87% 25,22% 18,71% 6,20% 7,48% 6,82%
TOTAL ACUMULADO 54.645,00| 138.765,95| 361.793,69| 619.00554| 809.839,21| 873.932,20] 950.199,42| 1.019.695,66
% TOTAL ACUMULADO 5,36% 13,61% 35,48% 60,70% 79,42% 85,71% 93,18% 100,00%




