
LOCAL:

2.338.024,86         

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

4.687,46      4.687,46       4.687,46         4.687,46        4.687,46         4.687,46         4.687,46         4.687,46         

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

3.945,00       

100,00%

8.356,00       8.356,00         

50,00% 50,00%

25.010,95       25.010,95      

50,00% 50,00%

10.874,10       

100,00%

11.648,01       

100,00%

6.076,52         

100,00%

21.996,48       

100,00%

9.321,17         9.321,17         

50,00% 50,00%

8.631,71         8.631,71         

50,00% 50,00%

606,92            

100,00%

32.862,26       32.862,26       

50,00% 50,00%

16.288,00       

100,00%

14.040,84       

100,00%

626,65         626,65          626,65            626,65           626,65            626,65            626,65            626,65            

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

4.377,77      4.377,77       4.377,77         4.377,77        4.377,77         4.377,77         4.377,77         4.377,77         

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

2.424,31       

100,00%

14.914,03 14.914,03
50,00% 50,00%

0,03%

16.288,00              

14.040,84              

5.013,18                

35.022,20              

2.424,31                

606,92                   

65.724,52              2,81%

0,70%

0,60%

0,21%

1,50%

0,10%

1,60%

0,17%

0,71%

2,14%

0,47%

6.076,52                

21.996,48              

18.642,33              

17.263,42              

0,50%

0,26%

0,94%

0,80%

0,74%

37.499,69              

3.945,00                

16.711,99              

50.021,91              

10.874,10              

11.648,01              

13.00

14.00

15.00

16.00

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS
DIAS PREÇO TOTAL 

(R$)
PESO TOTAL (%)

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÕES

ESTRUTURA

ALVENARIA/DIVISÓRIA

11.00

12.00

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN

DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - SETOR DE ORÇAMENTOS

CRONOGRAMA CONSOLIDADO

Campus Central da UFRN - Natal - RN

VALOR DO ORÇAMENTO:

18.00 FUNDAÇÕES 29.828,07              1,28%

COBERTURA

IMPERMEABILIZAÇÃO

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

COMBATE À INCÊNDIO

REVESTIMENTOS

PINTURA

SERVIÇOS DIVERSOS

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

10.00

17.00



20.700,64 20.700,64
50,00% 50,00%

7.108,01 7.108,01
50,00% 50,00%

84.774,46
100,00%

5.677,69
100,00%

27.505,63
100,00%

2.054,76 2.054,76 2.739,69
30,00% 30,00% 40,00%

3.916,63 3.916,63
50,00% 50,00%

284,46
100,00%

1.423,84
100,00%

20.995,81 20.995,81
50,00% 50,00%

9.304,91 9.304,91
50,00% 50,00%

15.046,01
100,00%

312,43 312,43 312,43 312,43 312,43 312,43 312,43 312,43
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

18.514,49 18.514,49 18.514,49 18.514,49 18.514,49 18.514,49 18.514,49 18.514,49
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

9.708,01
100,00%

83.818,76 83.818,76
50,00% 50,00%

85.616,21 85.616,21
50,00% 50,00%

50.316,48
100,00%

325.842,21
100,00%

1.400,75
100,00%

36.402,78 36.402,78 36.402,78 36.402,78
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

24.069,90 24.069,90
50,00% 50,00%

13.818,91 13.818,91
50,00% 50,00%

178.537,75
100,00%

4.671,61 4.671,61
50,00% 50,00%

35.222,98
100,00%

447,61 447,61 447,61 447,61 447,61 447,61 447,61 447,61
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

145.611,13            6,23%

9.343,22                0,40%

35.222,98              1,51%

3.580,84                0,15%

167.637,53            7,17%

171.232,42            7,32%

50.316,48              2,15%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SUMIDOUROS

DRENAGEM PLUVIAL

REVESTIMENTOS

PINTURA

48.139,81              2,06%

27.637,82              1,18%

178.537,75            7,64%

325.842,21            13,94%

1.400,75                0,06%

SERVIÇOS DIVERSOS

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

44.00

43.00

FUNDAÇÕES

ESTRUTURA

ALVENARIA/DIVISÓRIA

COBERTURA

ESQUADRIAS

45.00

33.00 MOVIMENTO DE TERRA

30.00 SERVIÇOS DIVERSOS

26.00 VENTILAÇÃO

22.00 ESQUADRIAS

19.00 ESTRUTURA

9.708,01                0,42%

38.00

31.00 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 2.499,47                0,11%

32.00 SERVIÇOS PRELIMINARES 148.115,93            6,34%

34.00

35.00

36.00

37.00

39.00

40.00

41.00

42.00

15.046,01              0,64%

28.00 REVESTIMENTOS 41.991,63              1,80%

29.00 PINTURA 18.609,82              0,80%

284,46                   0,01%

27.00 COMBATE À INCÊNDIO 1.423,84                0,06%

24.00 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 6.849,21                0,29%

25.00 CAIXAS 7.833,26                0,34%

5.677,69                0,24%

23.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 27.505,63              1,18%

20.00 ALVENARIA/DIVISÓRIA 14.216,02              0,61%

21.00 COBERTURA 84.774,46              3,63%

41.401,27              1,77%



24.688,18 24.688,18 24.688,18 24.688,18 24.688,18 24.688,18 24.688,18 24.688,18
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

1.230,62
100,00

8.177,30 8.177,30
50,00% 50,00%

18.769,15 18.769,15
50,00% 50,00%

8.092,65
100,00%

10.725,07
100,00%

2.627,05
100,00%

7.851,90 7.851,90 7.390,02
34,00% 34,00% 32,00%

2.893,52 2.893,52 2.893,52 2.893,52
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

3.385,92 3.385,92 3.385,92 3.385,92
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

980,07
100,00%

383,46
100,00%

18.802,07 18.802,07
50,00% 50,00%

4.171,85 4.171,85
50,00% 50,00%

267,04
100,00%

5.550,88 5.550,88
50,00% 50,00%

374,03 374,03 374,03 374,03 374,03 374,03 374,03 374,03
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

55.259,25 185.372,04 319.391,66 211.233,58 211.257,94 663.688,29 455.551,54 236.270,55

2,36% 7,93% 13,66% 9,03% 9,04% 28,39% 19,48% 10,11%

55.259,25 240.631,29 560.022,95 771.256,54 982.514,48 1.646.202,77 2.101.754,31 2.338.024,86
2,36% 10,29% 23,95% 32,99% 42,02% 70,41% 89,89% 100,00%

11.101,75              0,47%

2.992,24                0,13%

37.604,14              1,61%

8.343,69                0,36%

267,04                   0,01%

13.543,68              0,58%

980,07                   0,04%

383,46                   0,02%

2.627,05                0,11%

23.093,83              0,99%

11.574,08              0,50%

37.538,29              1,61%

8.092,65                0,35%

10.725,07              0,46%

197.505,48            8,45%

1.230,62 0,05%

16.354,59              0,70%

COMBATE À INCÊNDIO

REVESTIMENTOS

PINTURA

BANCO DE APÓIO

SERVIÇOS DIVERSOS

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

57.00

58.00

59.00

60.00

61.00

62.00

48.00

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÕES

55.00

56.00

ESTRUTURA

ALVENARIA/DIVISÓRIA

COBERTURA

IMPERMEABILIZAÇÃO

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

CAIXAS

49.00

50.00

51.00

52.00

53.00

54.00

46.00

47.00

TOTAL SIMPLES

 % TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO
 % TOTAL ACUMULADO


