
OBRA : CONSTRUÇÃO DO BLOCO I DE SALAS DE AULA  V                       ÁREA = 2.705,13m²

LOCAL : SETOR DE AULAS V, CCHLA, CAMPUS CENTRAL UFRN, NATAL - RN

PREÇO PESO

TOTAL TOTAL

15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 (R$) (%)

-                -                -                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

30,00% 30,00% 40,00%

-                -                -                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

20,00% 30,00% 50,00%

-                -                -                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

20,00% 15,00% 15,00% 30,00% 20,00%

-                -                -                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

10,00% 10,00% 15,00% 25,00% 25,00% 15,00%

-                -                -                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

10,00% 40,00% 30,00% 20,00%

-                -                -                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 20,00%

-                -                -                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

20,00% 30,00% 50,00%

-                -                -                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

10,00% 20,00% 35,00% 35,00%

-                -                -                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

-                -                -                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

-                -                -                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

20,00% 30,00% 50,00%

-                -                -                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

50,00% 50,00%

-                -                -                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

40,00% 30,00% 30,00%

-                -                -                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

40,00% 30,00% 30,00%

-                -                -                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

60,00% 40,00%

-                -                -                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

-                -                -                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

-                    #DIV/0!

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO (R$) ,00

14  DIVERSOS -                        #DIV/0!

 % TOTAL ACUMULADO

-                        

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PAREDES E PAINÉIS

ESQUADRIAS 

TOTAL ACUMULADO

PAVIMENTAÇÃO

 % TOTAL SIMPLES

2 MOVIMENTO DE TERRA

#DIV/0!

REVESTIMENTOS

8 #DIV/0!

5

-                        

6

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

ESTRUTURA

-                        #DIV/0!

11 COBERTURA

#DIV/0!

7

-                        

-                        

TOTAL SIMPLES

-                        

-                        

#DIV/0!10

INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS, 

SANITÁRIAS, ÁGUAS 

PLUVIAIS E COMBATE À 

15
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
-                        #DIV/0!

13  IMPERMEABLIZAÇÃO -                        #DIV/0!

#DIV/0!

SERVIÇOS

9

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS, DADOS E VOZ 

( Fornecimento e instalação )

-                        

4

1 -                        

12 PINTURA -                        

3 FUNDAÇÕES

-                        

-                        #DIV/0!

#DIV/0!SERVIÇOS PRELIMINARES

210-240

#DIV/0!

DIAS

90-120 120-15060-9030 - 600 - 30 150-180 180-210


