OBRA: BLOCO | - SETOR DE AULAS V
LOCAL CAMPUS CENTRAL- NATAL/RN

VALOR DO ORCAMENTO:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN

DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - SETOR DE ORCAMENTOS

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

DIAS PRECO TOTAL | PESO TOTAL
ITEM SERVICOS
30 60 90 120 150 180 210 240 (R$) (%)
1 Entrega do Projeto e ART R$
10,00%
R$ -
) Entrega dos Elevadores na Obra =000
— = ” = - 100,00%
Instalagéo dos Elevadores -
3 15,00% 15,00% 5,00%
Término de Ajustes e testes R$ -
4 10,00%
TOTAL SIMPLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% TOTAL SIMPLES 10,00% 0,00% 0,00% 45,00% 15,00% 15,00% 5,00% 10,00%
TOTAL ACUMULADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% TOTAL ACUMULADO 10,00% 10,00% 10,00% 55,00% 70,00% 85,00% 90,00% 100,00%




