
OBRA:

LOCAL:

511.594,98           

30 DIAS 60 DIAS

107.208,47R$   

100,00% 0,00%

74.539,83R$     

100,00% 0,00%

5.901,66R$        

100,00% 0,00%

34.244,38R$     

100,00% 0,00%

15.990,42R$     

100,00% 0,00%

42.097,50R$     

100,00% 0,00%

5.759,28R$        

100,00% 0,00%

-R$                 47.847,13R$    

0,00% 100,00%

25.817,90R$     60.241,78R$    

30,00% 70%

-R$                 46.698,26R$    

0,00% 100%

-R$                 36.655,47R$    

0,00% 100%

-R$                 7.841,70R$      

0,00% 100%

375,60R$           375,60R$         

50,00% 50%

311.935,04 199.659,94

60,97% 39,03%

311.935,04 511.594,98

60,97% 100,00%

751,20
751,20               0,15%

TOTAL SIMPLES

511.594,98 100,00%511.594,98
 % TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO

 % TOTAL ACUMULADO

13 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

12 SERVIÇOS DIVERSOS 7.841,70
7.841,70            1,53%

11 COBERTURA 36.655,47
36.655,47          7,16%

9 REVESTIMENTO E ACABAMENTOS 86.059,68
86.059,68          16,82%

10 PAVIMENTAÇÃO 46.698,26
46.698,26          9,13%

7
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
5.759,28

5.759,28            1,13%

8 ESQUADRIAS 47.847,13
47.847,13          9,35%

5 ALVENARIA, ELEVAÇÕES E DIVISÓRIAS 15.990,42
15.990,42          3,13%

6
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
42.097,50

42.097,50          8,23%

3 MOVIMENTO DE TERRA 5.901,66
5.901,66            1,15%

4 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 34.244,38
34.244,38          6,69%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 107.208,47
107.208,47        20,96%

2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 74.539,83
74.539,83          14,57%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS
VALOR DO 

ITEM

DIAS PREÇO TOTAL 

(R$)

PESO TOTAL 

(%)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN

DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - SETOR DE ORÇAMENTOS

AMPLIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE ESTUDO DO MOVIMENTO HUMANO DO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA - (ETAPA 1 - 

CAMPUS CENTRAL - UFRN - NATAL/RN

VALOR DO ORÇAMENTO:


