OBRA:
LOCAL:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA - SIN

DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - SETOR DE ORCAMENTOS

IMPLANTAGAO DE ROTAS ACESSIVEIS AO CAMPUS UNIVERSITARIO

CAMPUS CENTRAL - UFRN

VALOR DO ORCAMENTO:

2.673.498,87

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

ITEM SERVICOS PRECO TOTAL (R$) | PESO TOTAL (%)
30 60 90 120 150 180
89.041,46 44.520,73 44.520,73 44.520,73 44.520,73 29.680,49
1.0 SERVICOS PRELIMINARES GERAIS 296.804,86 11,10%
30,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%
i ; 49.783,07 49.783,07 66.377,43 0,00 0,00 0,00
20 [[OTACESSELs paaonpo TR V40
30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00%
i ; 0,00 0,00 81.507,58 81.507,58 54.338,39 54.338,39
0 [omAcEssies: pamsonpo seToRi 0
0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.924,05
4.0 PONTOS DE ONIBUS 352.924,05 13,20%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
i 314.934,79 314.934,79 314.934,79 314.934,79 314.934,79 0,00
5.0 ANEL VIARIO EXTERNO 1.574.673,96 58,90%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.592,00
6.0 DIVERSOS 9.592,00 0,36%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
. - 1.121,09 0,00 0,00 0,00 0,00 747,40
7.0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 1.868,49 0,07%
60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00%
TOTAL SIMPLES 454.880,42 409.238,59 507.340,53 440.963,10 413.793,91 447.282,32
% TOTAL SIMPLES 17,01% 15,31% 18,98% 16,49% 15,48% 16,73% 2 673.498 87
TOTAL ACUMULADO 454.880,42 864.119,01 1.371.459,54 1.812.422,64 2.226.216,55 2.673.498,87 ' ' '
% TOTAL ACUMULADO 17,01% 32,32% 51,30% 67,79% 83,27% 100,00%




