UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN

DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - SETOR DE ORCAMENTOS

CRONOGRAMA CONSOLIDADO

REFORMA E RECUPERAGAO DAS ESTRUTURAS FiSICAS DOS BLOCOS DE AULA DO CERES, EXTENSAO DA REDE ELETRICA DO CERES EM CAICO/RN

OBRA:

LOCAL: CAICO/RN
VALOR DO ORCAMENTO: R$

1.246.387,72

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

ITEM SERVIGOS PIAS PRECO TOTAL (R$) |PESO TOTAL (%)

30 60 90 120

. |025_2013 - REFORMA E RECUPERACAO DAS ESTRUTURAS 204.030,77 255.038,46 306.046,16 255.038,46 1020.153.85 81 85%

FISICAS DOS BLOCOS DE AULA DO CERES CAICO 20% 25% 30% 25% : :

2 |082_2013 - EXTENSAO DE REDE ELETRICA DO CERES CAICO 90.493,55 45.246,77 22.623,39 67.870,16 226.233,87 18,15%

40% 20% 10% 30%
TOTAL SIMPLES 294.524,32 300.285,24 328.669,54 322.908,62
% TOTAL SIMPLES 23,63% 24,09% 26,37% 25,91% 1.246.387.72
TOTAL ACUMULADO 294.524,32 594.809,55 923.479,10 1.246.387,72
9% TOTAL ACUMULADO 23,63% 47,72% 74,09% 100,00%




