OBRA:

LOCAL:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN

DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - SETOR DE ORCAMENTOS

REFORMA E RECUPERAGAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DOS BLOCOS DE AULA DO CERES EM CAICO/RN

CERES - CAMPUS DE CAICO/RN

VALOR DO ORGCAMENTO:

R$ 1.020.153,85

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM SERVICOS DIAS PRECOR; OTAL 1pESO TOTAL (%)
30 60 90 120 (R3)
1 |SERVICOS PRELIMINARES RS 71.769,44 R$71.769,44 R$ 0,00 R$ 0,00 143.538,88 14,07%
50% 50% 0% 0%
> |coserTuRA R$ 0,00 R$ 28.448,70 R$ 28.448,70 R$ 0,00 56,897 40 5.58%
0% 50% 50% 0%
s |ESOUADRIAS R$ 21.416,96 R$ 53.542,41 R$ 32.125,45 R$ 0,00 107.084.82 10.50%
20% 50% 30% 0%
4+ |vioro R$ 0,00 R$ 1.046,16 R$ 0,00 R$ 0,00 L.046.16 0.10%
0% 100% 0% 0%
5  |INST. HIDROSSANITARIAS R$ 1.002,01 R$ 1.670,01 R$ 668,00 R$ 0,00 3.340,02 0,33%
30% 50% 20% 0%
6  [INST. COMBATE A INCENDIO R$ 0,00 R$ 972,36 R$ 972,36 R$ 0,00 1.944,72 0,19%
0% 50% 50% 0%
7 |INsTaLacoES ELETRICAS R$ 0,00 R$ 167.258,74 | R$278.76457 | R$ 111.505,83 557.529.14 54 65%
0% 30% 50% 20%
s |REVESTIMENTO R$ 0,00 R$ 4.594,85 R$ 4.594,85 R$ 0,00 018971 0.90%
0% 50% 50% 0%
R P R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 122.012,53 12201253 11.96%
0% 0% 0% 100%
10 |IMPERMEABILIZACAO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.330,00 2.330,00 0,23%
0% 0% 0% 100%
1 |biversos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.522,17 1452217 L4256
0% 0% 100%
12 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO R$ 359,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 359,16 718,31 0,07%
50% 0% 0% 50%
TOTAL SIMPLES 94.547,56 329.302,68 345.573,93 250.729,68
% TOTAL SIMPLES 9,27% 32,28% 33,87% 24,58% 1 020,153 85
TOTAL ACUMULADO 94.547,56 423.850,24 769.424,17 1.020.153,85 R
% TOTAL ACUMULADO 9,27% 41,55% 75,42% 100,00%




