UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - SETOR DE ORCAMENTOS

OBRA: REFORMA NO PREDIO DA LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER EM CAICO PARA O CURSO DE MEDICINA
LOCAL: CERES - CAICO - RN
VALOR DO ORCAMENTO: 132.545,99

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

PRECO
DIAS
ITEM SERVICOS TOTAL PESO
TOTAL (%)
0-15 DIAS 15-30 DIAS 30-45 DIAS 45-60 DIAS 60-75 DIAS 75-90 DIAS (R$)
i |sERvicos PRELIMINARES 6.533,96 6.533,96 1.680,16 1.680,16 1.306,79 933,42 18.668.47 14.08%
35,00% 35,00% 9,00% 9,00% 7,00% 5,00%
~ 1.006,57 1.006,57 0,00 0,00 0,00 0,00
2 |RETIRADAS E DEMOLIGOE 2.013,1 1,529
S OLICOES 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 013,15 1.52%
3 |ALVENARIA, DIVISORIAS E ELEVACOES 0,00 0,00 114,53 114,53 0,00 0,00 229,06| 0,17%
0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
INSTALACOES ELETRICAS - FORNECIMENTO E 0,00 0,00 9.277,22 9.277,22 9.277,22 9.277,22
4 ~ 37.108,88| 28,00%
INSTALACAO 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
5 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - 0,00 0,00 131,56 131,56 0,00 0,00 063 12| 0.20%
A 3 3 °
FORNECIMENTO E INSTALACAO 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
6 |ESQUADRIAS (FORNECIMENTO E INSTALACAO) 268,61 268,61 577,22 577,22 1.154,44 0,00 2.886,09] 2,18%
10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 40,00% 0,00%
7 |revesTIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 4.552,92 4.552,92 0.105.85| 6.87%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
s |PINTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750,36 2.750,36 5.50071| 4.15%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
o |servicos pivERsos 13.484,25 13.484,25 13.484,25 13.484,25 0,00 0,00 53.937.00| 40.60%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%
10 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 1.416,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.416,83 2.833,66| 2,14%
50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%
22.730,23 21.313,40 25.264,94 25.264,94 19.041,73 18.930,75
% TOTAL SIMPLES 17,15% 16,08% 19,06% 19,06% 14,37% 14,28% 100%
(-}
TOTAL ACUMULADO 22.730,23 44.043,62 69.308,56 94.573,50 113.615,23 132.545,99
% TOTAL ACUMULADO 17,15% 33,23% 52,29% 71,35% 85,72% 100,00%




