
OBRA:
LOCAL:

R$ 1.019.695,66

30 60 90 120 150 180 210 240

4.880,28

100,00%

41.805,55 20.233,22 20.233,22 20.233,22 20.233,22 20.233,22 20.233,22 20.233,22

22,79% 11,03% 11,03% 11,03% 11,03% 11,03% 11,03% 11,03%

3.642,66 10.927,98 3.642,66

20,00% 60,00% 20,00%

52.959,75 132.399,38 79.439,63

20,00% 50,00% 30,00%

66.752,48 133.504,95 133.504,95

20,00% 40,00% 40,00%

4.450,60 4.450,60

50,00% 50,00%

2.141,43

100,00%

3.429,56 3.429,56

50,00% 50,00%

592,70 592,70 1.185,40

25,00% 25,00% 50,00%

2.101,55 4.203,09 4.203,09

20,00% 40,00% 40,00%

870,34 1.160,45 870,34

30,00% 40,00% 30,00%

19.583,44 19.583,44 29.375,17 19.583,44 9.791,72

20,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00%

851,49 851,49

50,00% 50,00%

5.388,91 5.388,91 21.555,65 21.555,65

10,00% 10,00% 40,00% 40,00%

8.087,16 12.130,75

40,00% 60,00%

4.316,51 2.877,67

60,00% 40,00%

54.645,00 84.120,96 223.027,74 257.211,85 190.833,67 64.092,99 76.267,22 69.496,24

5,36% 8,25% 21,87% 25,22% 18,71% 6,29% 7,48% 6,82%

54.645,00 138.765,95 361.793,69 619.005,54 809.839,21 873.932,20 950.199,42 1.019.695,66

5,36% 13,61% 35,48% 60,70% 79,42% 85,71% 93,18% 100,00%

2.141,43            

 % TOTAL ACUMULADO

14

FUNDAÇÕES

ESTRUTURA

ALVENARIA

REVESTIMENTOS

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

TOTAL SIMPLES

13 PINTURA

16

IMPERMEABILIZAÇÃO

15 DIVERSOS

 % TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9 ESQUADRIAS

12 REDE DE DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA

11
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN

DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - SETOR DE ORÇAMENTOS

 RESERVATÓRIO ELEVADO E RESERVATÓRIO INFERIOR

ITEM SERVIÇOS

CERES - CURRAIS NOVOS - RN

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREÇO TOTAL 
(R$)

PROJETOS

8

6

5

4

3 MOVIMENTO DE TERRA

7 COBERTURA

0,33              

PESO 
TOTAL (%)

4.880,28            0,00              

VALOR DO ORÇAMENTO:

183.438,12        0,18              2 SERVIÇOS PRELIMINARES

1

2.370,80            0,00              

10.507,73          0,01              

2.901,13            

18.213,30          0,02              

264.798,75        0,26              

333.762,39        

97.917,22          0,10              

1.702,99            0,00              

8.901,20            0,01              

6.859,11            0,01              

0,05              53.889,12          

0,00              

20.217,91          0,02              

7.194,18            0,01              


