UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - SETOR DE ORCAMENTOS

CRONOGRAMA CONSOLIDADO
LOCAL: Campus Central da UFRN - Natal - RN
VALOR DO ORCAMENTO: 2.338.024,86
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
DIAS
ITEM SERVICOS PREGO TOTAL |pego ToTAL (%)
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS (R$)
100 |SERVICOS PRELIMINARES 4.687,46 4.687,46 4.687,46 4.687,46 4.687,46 4.687,46 4.687,46 4.687,46 37.499,69 1.60%
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
2,00 |MOVIMENTO DE TERRA 3.945,00 3.945,00 0,17%
100,00%
3.00 |FUNDAGOES 8.356,00 8.356,00 16.711,99 0,71%
50,00% 50,00%
400 |ESTRUTURA 25.010.95 25.010,95 50.021,91 2,14%
50,00% 50,00%
5.00 |ALVENARIA/DIVISORIA 10.874,10 10.874,10 0,47%
100,00%
11.648,01
6.00 |COBERTURA 11.648,01 0,50%
100,00%
7.00 |IMPERMEABILIZAGAO 6.076.52 6.076,52 0,26%
100,00%
21.996,48
8.00 |ESQUADRIAS 21.996,48 0,94%
100,00%
9.00 |INSTALAGOES ELETRICAS 932117 9-321.17 18.642,33 0,80%
50,00% 50,00%
10.00 |INSTALAGOES HIDROSANITARIAS 8.631.71 8.631.71 17.263,42 0,74%
50,00% 50,00%
11.00 |COMBATE A INCENDIO goes2 606,92 0,03%
100,00%
12.00 |REVESTIMENTOS 32.862,26 32.862,26 65.724,52 2,81%
50,00% 50,00%
16.288,00
13.00 |PINTURA 16.288,00 0,70%
100,00%
14.00 |SERVIGOS DIVERSOS LLOn0.C4 14.040,84 0,60%
100,00%
15.00 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 626,65 626,65 626,65 Cee.e8 Cee.e8 Cee.e8 Cee.e8 Cee.e8 5.013,18 0,21%
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
1600 |SERVICOS PRELIMINARES 4.377,77 4.377,77 4.377,77 4.377,77 4.377,77 4.377,77 4.377,77 4.377,77 35.022,20 1.50%
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
17.00 |MOVIMENTO DE TERRA 242431 2.424,31 0,10%
100,00%
~ 14.914,03 14.914,03
o
18.00 |FUNDAGOES 50.00% 50.00% 29.828,07 1,28%




19.00 |ESTRUTURA 20.70:6‘,3;0% 20'7%%2‘;% 41.401,27 1,77%
20.00 |ALVENARIA/DIVISORIA 75';%%2 75';%%2 14.216,02 0,61%
21.00 |COBERTURA i‘ggﬁ)‘f 84.774,46 3,63%
22.00 |ESQUADRIAS 5-6:(7)66,?)0% 5.677,69 0,24%
23.00 |INSTALAGOES ELETRICAS 27'510056‘650% 27.505,63 1,18%
24.00 |INSTALAGOES HIDROSANITARIAS 2'05:’07‘(6)0% 2'05;’07‘(6)0% 2-73366,?)0% 6.849,21 0,29%
25.00 |CAIXAS 3'912§i0% 3'912§i0% 7.833,26 0,34%
26.00 |VENTILAGAO 1?)?)‘,163‘; 284,46 0,01%
27.00 |COMBATE A INCENDIO :622_2622 1.423,84 0,06%
28.00 |REVESTIMENTOS Zgb?ggi ! Zgb?ggi ! 41.991,63 1,80%
29.00 |PINTURA %g%%;: %g%%;: 18.609,82 0,80%
30.00 |SERVICOS DIVERSOS 1%32%2 15.046,01 0,64%
el T o e e
33.00 |MOVIMENTO DE TERRA ?670(,)362/1 9.708,01 0,42%
34.00 |FUNDAGOES 835%13612 835%13612 167.637,53 717%
35.00 |ESTRUTURA 855%126?,; 855%1‘:)362 171.232,42 7,32%
36.00 |ALVENARIA/DIVISORIA 51%3‘10%3 50.316,48 2,15%
37.00 |COBERTURA 31236%35;21 325.842,21 13,94%
38.00 |ESQUADRIAS :6?8612 1.400,75 0,06%
39.00 |INSTALAGOES ELETRICAS 32;85; 8 32;35; 8 32;35; 8 32;35; 8 145.611,13 6,23%
40.00 |SUMIDOUROS zggggio zggggio 48.139,81 2,06%
41.00 |DRENAGEM PLUVIAL 1::;32 ! 1::;32 ! 27.637,82 1,18%
42.00 |REVESTIMENTOS 117265,3;’/15 178.537,75 7,64%
43.00 |PINTURA 22,70162 22,70162 9.343,22 0,40%
44.00 |SERVICOS DIVERSOS i%ii%f 35.222,98 1,51%
w500 |uomizacho e besvomizacho [Tl __el el emel arer | wrer | erer | e assose| oo




24.688,18]  24.688,18 24.688,18]  24.688,18] 24.688,18 24.688,18 24.688,18 24.688,18 .

46.00 |SERVIGOS PRELIMINARES 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%|  12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 197.505,48 8.45%

47.00 |MOVIMENTO DE TERRA 1.230,62 1.230,62 0,05%

100,00

- 8.177,30 8.177,30 .

48.00 |FUNDAGOES i T 16.354,59 0,70%
18.769,15]  18.769,15 B

49.00 |ESTRUTURA T i 37.538,29 1,61%
] 8.092,65 ,

50.00 |ALVENARIA/DIVISORIA T 8.092,65 0,35%
10.725,07 9

51.00 |COBERTURA T 10.725,07 0,46%
- 2.627,05 9

52.00 |IMPERMEABILIZAGAO T 2.627,05 0,11%
7.851,90 7.851,90 7.390,02 .

53.00 |ESQUADRIAS TR TR T 23.093,83 0,99%
- . 2.893,52 2.893,52 2.893,52 2.893,52 .

54.00 |INSTALACOES ELETRICAS — — — — 11.574,08 0,50%
- ; 3.385,92 3.385,92 3.385,92 3.385,92 .

55.00 |INSTALACOES HIDROSANITARIAS R R R T 13.543,68 0,58%
980,07 B

56.00 |CAIXAS T 980,07 0,04%
§ 383,46 .

57.00 |COMBATE A INCENDIO T 383,46 0,02%
18.802,07 18.802,07 j

58.00 |REVESTIMENTOS ST ST 37.604,14 1,61%
4.171,85 4.171,85 .

59.00 |PINTURA S S 8.343,69 0,36%
- 267,04 0

60.00 |BANCO DE APOIO T 267,04 0,01%
5.550,88 5.550,88 .

61.00 |SERVIGOS DIVERSOS S S 11.101,75 0,47%
- - 374,03 374,03 374,03 374,03 374,03 374,03 374,03 374,03 .

62.00 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%|  12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 299224 0.13%

TOTAL SIMPLES 55.250,25] 185.372,04]  319.391,66] 211.23358]  211.257,94|  663.688,20]  455.551,54|  236.270,55
% TOTAL SIMPLES 2,36% 7,93% 13,66% 9,03% 9,04% 28,39% 19,48% 10,11%
TOTAL ACUMULADO 55.250,25| 240.631,29]  560.022,95|  771.256,54]  982.514,48| 1.646.202,77| 2.101.754,31] 2.338.024,86
% TOTAL ACUMULADO 2,36% 10,29% 23,95% 32,99% 42,02% 70,41% 89,89% 100,00%




